EvoltFit

El futuro del entrenamiento



Acta de Constitución del Proyecto

Versión 1.0

Elaborado por:

José Daniel Vazquez Franco. Carlos Alberto Conchas Montañez. Juan Guillermo Uribe Parra.

Fecha: Octubre, 2022

índice

cta de Constitucion del Proyecto	2
1. Introducción	2
2. Información general del proyecto	2
3. Necesidades del cliente (justificación)	2
4. Descripción general del producto	3
5. Objetivos del proyecto	3
5.1 Objetivo General	3
5.1 Objetivos Específicos	3
6. Requerimientos	4
6.1 Requerimientos del producto	4
6.1.1 Requerimientos Funcionales	4
6.1.1 Requerimientos No Funcionales	4
6.1 Requerimientos del proyecto	5
7. Jefe del proyecto y su nivel de autoridad	6
8. Alcance del proyecto	7
8.1 Entregables de la gestión del proyecto	7
8.2 Entregables de la ingeniería del proyecto	8
9. Plazos del proyecto	9
9.1 Cronograma general	9
9.2 Hitos	10
10. Presupuesto	11
11. Involucrados	11
11.1 Interesados	11
11.2 Unidades de la organización involucradas	12
12. Restricciones Del Proyecto	12
13. Supuestos del proyecto	13
14 Firma de Autorización	14

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1. Introducción

El presente documento, Acta de Constitución del Proyecto, tiene por objetivo formalizar el inicio y aprobación del proyecto de tal manera que el control de proyectos de CETI y las personas involucradas en el mismo acepten los lineamientos que regirán el desarrollo del proyecto y que están expresados en el presente documento. En este se definirán los puntos importantes para que pueda dar inicio, así como el cronograma general que se seguirá durante el desarrollo del proyecto.

2. Información general del proyecto

Nombre del proyecto:
 EvoltFit

Presentado por:

José Daniel Vázquez Franco
Juan Guillermo Uribe Parra
Carlos Alberto Conchas Montañez

Fecha de presentación Mayo del 2023

!nstitución

Centro de Enseñanza Técnica Industrial

3. Necesidades del cliente (justificación)

Gracias a las redes sociales, las nuevas tendencias fitness y la búsqueda de la salud tanto física como mental, el hábito de hacer ejercicio se está expandido a todo México y se está volviendo algo muy común ya sea asistir a un gimnasio, hacer ejercicio en casa, salir a correr o cualquier otro deporte, las personas buscan cambiar a un estilo de vida mucho más sano y activo. Por lo tanto, el objetivo de realizar este proyecto es crear una plataforma que ayude a las personas a empezar desde cero en el mundo fitness y que los mantenga en él proporcionado herramientas útiles e intuitivas.

4. Descripción general del producto

Este proyecto es una plataforma disponible en un sitio web y una aplicación móvil el busca tener múltiples funciones, siendo uno de los principales un sistema dinámico para poder observar y generar una rutina de ejercicios personalizada de acuerdo con ciertas características de las personas que busquen una rutina o buscar nuevos ejercicios, esto es principalmente para nuevas personas o intermediarias. Para las personas que ya llevan tiempo haciendo ejercicio y lo tiene presente día con día, esta plataforma ayuda a registrar el progreso dentro de los ejercicios de las personas para visualizar y registrar los avances, así como un conteo de calorías, calendario de ejercicios, calculadora de repeticiones máximos, cálculos de progreso, consejos, etc.

5. Objetivos del proyecto

5.1 Objetivo General

Crear una plataforma web interactiva y amigable con el usuario independientemente de su nivel de conocimiento, con la finalidad de proporcionar herramientas e información que lo acompañe durante su aprendizaje y proceso de entrenamiento.

5.1 Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema capaz de proporcionar rutinas personalizadas de manera efectiva.
- Presentar una amplia gama de ejercicios para diferentes grupos musculares y equipamiento.
- Ofrecer herramientas de calidad e intuitivas

6. Requerimientos

6.1 Requerimientos del producto

EvoltFit, que permitirá la centralización de herramientas fitness y el guiado a personas principiantes, está compuesto por las siguientes funciones:

6.1.1 Requerimientos Funcionales

Aplicación Web

- Generador de rutinas personalizadas
- Visualizador y filtro de ejercicios por grupo muscular
- ❖ Login/Registro
- Sistema de suscripción
- Contador de calorías
- Crear rutina manualmente
- Registro de series y repeticiones
- Visualizador de progreso
- Herramienta Máximo peso para una repetición
- Herramienta Método Bilbo

Aplicación móvil

- Visualizador y filtro de ejercicios por grupo muscular
- ❖ Login/Registro
- Registro de series y repeticiones
- Visualizador de progreso
- Crear rutina manualmente

6.1.1 Requerimientos No Funcionales

- Seguridad de los datos
- Eficiencia de código
- Usabilidad de los sistemas
- Disponibilidad
- Escalable
- Intuitivo

6.1 Requerimientos del proyecto

Para que las páginas y la aplicación móvil se ejecuten correctamente se necesita:

Aspectos generales

- Presupuesto: NS/
- Tiempo: 10 meses
- El desarrollo del proyecto se realizará las localidades de los desarrolladores de manera privada

Aplicación web

- Una computadora de escritorio, laptop, Tablet o celular.
- Windows 10 en adelante
- Procesador de mínimo 2 núcleos
- Algún navegador que permita Javascript como Chrome, Opera, Edge, Safari, etc.
- * Recomendados 8 GB de RAM
- Conexión a Internet

Aplicación móvil

- Android 8 en adelante
- Navegador compatible con Javascript
- SO actualizado
- Conexión a internet

7. Jefe del proyecto y su nivel de autoridad

Rol	Nombre y Apellidos	Descripción profesional	Responsabilidades
Jefe del	José Daniel	Tecnólogo en	Supervisar, gestionar,
Proyecto	Vázquez	Desarrollo de	planificar, seguimiento,
	Franco.	Software	control y elaboración del
			proyecto.
Programador	Carlos Alberto	Tecnólogo en	Elaboración del proyecto.
	Conchas	Desarrollo de	
	Montañez	Software	
Programador	ogramador Juan		Elaboración del proyecto.
	Guillermo		
	Uribe Parra		

8. Alcance del proyecto

8.1 Entregables de la gestión del proyecto

Cronograma de Actividades:

Documento que indique explicita y específicamente las actividades que se realizarán por el equipo de desarrollo y los plazos que tendrán para desarrollar y entregar sus avances.

Requerimientos de la Aplicación

Lista detallada que incluya todos los requerimientos tanto funcionales como no funcionales para la aplicación.

Acta de Constitución del Proyecto

Documento en el que se explique a profundidad la justificación del proyecto, sus objetivos, su alcance, el plan de ejecución y demás detalles.

Actualización de documentación

Actualización y control de versiones de los documentos relativos al proyecto, como el cronograma de actividades, los requerimientos funcionales, y distintos entregables.

8.2 Entregables de la ingeniería del proyecto

Código Fuente

Archivos de programación y código fuente de toda la aplicación de manera organizada y detallada.

Casos de Uso

Descripción de los distintos casos de uso que se podrían dar para la aplicación.

Modelo de base de datos

Detalle de la manera en la que se planteó y se construyó la base de datos, incluyendo tablas, datos y ligaduras.

Maquetado de la Aplicación

Documento que presente el maquetado y diseño que se utilizará a lo largo del desarrollo de la aplicación.

Arquitectura del Proyecto

Documento que detalle las tecnologías utilizadas para el proyecto, como proveedores de servicios, frameworks de programación o dependencias en general.


Control de Versiones

Repositorio en línea que lleve un control de versiones y actualizaciones según se generan cambios y se agregan funciones a la aplicación.

9. Plazos del proyecto

9.1 Cronograma general

0	®	Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predeceso	Nombres del Recurso
		☐Documentanción de Arranque de Proyecto	29.75 days?	21/09/22 08:00 AM	1/11/22 03:00 PM	1	
		⊟Acta de Contitución		21/09/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM		
		Parte 1 del Acta		21/09/22 08:00 AM	5/10/22 05:00 PM		Carlos Alberto Conchas Mo
		Parte 2 del Acta		6/10/22 08:00 AM	20/10/22 05:00 PM	3	Juan Guillermo Uribe Parra
_			7/4/2010/04/2020	21/10/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM	1000	Juan Guillermo Uribe Parra
		parte Final Acta				4	Juan Guillermo Uribe Parra
		*Fin de Acta		28/10/22 05:00 PM	28/10/22 05:00 PM	5	
		⊡Cronograma		18/10/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM		
0	8	Elaboración del Cronograma	9 days?	18/10/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM		José Daniel Vázquez France
		*Fin Cronograma	0 days?	28/10/22 05:00 PM	28/10/22 05:00 PM	8	
)		☐Revisión y Modificación del Documento de Arr	1.625 days?	31/10/22 09:00 AM	1/11/22 03:00 PM		
0		Consulta con el profesor de proyecto	1.625 days?	31/10/22 09:00 AM	1/11/22 03:00 PM	5;8	Carlos Alberto Conchas Mo
:		*Fin de Consultas y Correcciones	0 days?	1/11/22 03:00 PM	1/11/22 03:00 PM	11	
		*Fin de la Documentación de Arranque	0 days?	1/11/22 03:00 PM	1/11/22 03:00 PM	12	
		☐Actividades del Proyecto	71.25 days?	1/11/22 03:00 PM	8/02/23 05:00 PM	13	
,		⊟Recolección, Análisis, Capacitación y Consultas	21.25 days?	1/11/22 03:00 PM	30/11/22 05:00 PM		
		Capacitación de los Lenguajes de Programación	11 days?	1/11/22 03:00 PM	16/11/22 03:00 PM		José Daniel Vázquez Franc
	1	Administración de Actividades (Trello)		1/11/22 03:00 PM	8/11/22 02:00 PM		José Daniel Vázquez Franc
		Investigación del area del Deporte		7/11/22 09:00 AM	30/11/22 05:00 PM		José Daniel Vázquez Franc
8		Investigación de area de la Salud		7/11/22 09:00 AM	30/11/22 05:00 PM	-	Carlos Alberto Conchas Mo
halana.	9	10.110.110. 2					
LALAU		Revisión de la Información con Profesionales		21/11/22 09:00 AM	30/11/22 05:00 PM	20	Juan Guillermo Uribe Parra
		*Fin de Recolección, Análisis, Capacitación y Consultas		30/11/22 05:00 PM	30/11/22 05:00 PM	20	
		⊟Base de Datos		1/11/22 03:00 PM	5/12/22 05:00 PM		
o	1	Arquitectura de la Base de Datos		1/11/22 03:00 PM	7/11/22 05:00 PM		José Daniel Vázquez Franc
		Poblar Base de Datos (Ejercicios)	3 days?	1/12/22 08:00 AM	5/12/22 05:00 PM	21	
i		Poblar Base de Datos (Nustrición)	3 days?	1/12/22 08:00 AM	5/12/22 05:00 PM	21	
O		☐Sitio Web EvoltFit	52.25 days?	1/11/22 03:00 PM	12/01/23 05:00 PM		
		Requerimientos	4.875 days?	1/11/22 03:00 PM	8/11/22 02:00 PM		José Daniel Vázquez Franc
3		Maquetado	5 days?	8/11/22 02:00 PM	15/11/22 02:00 PM	27	Carlos Alberto Conchas M
)		⊡Diseño del Sitio Web	42.375 day	15/11/22 02:00 PM	12/01/23 05:00 PM		
		Visualizador de Ejercicios		15/11/22 02:00 PM	30/12/22 05:00 PM	28	Juan Guillermo Uribe Parra
		Login/Registro		15/11/22 02:00 PM	2/12/22 05:00 PM	28	Juan Guillermo Uribe Parra
		Sistema Experto		15/11/22 02:00 PM	30/12/22 05:00 PM	28	José Daniel Vázguez Franc
		Sistema de Subscripción		15/11/22 02:00 PM	2/12/22 05:00 PM	28	Carlos Alberto Conchas M
) 		Filerramientas			N. C.	20	Carlos Alberto Corichas M
				5/12/22 08:00 AM	12/01/23 05:00 PM	20	2 (B1-1) (E
		Crear Rutina Manualmente		2/01/23 08:00 AM	6/01/23 01:00 PM	30	José Daniel Vázquez Fran
,		Registro de Series y Repeticiones		5/12/22 08:00 AM	15/12/22 05:00 PM	31	Carlos Alberto Conchas M
'		Visualizador de Progreso		2/01/23 08:00 AM	12/01/23 05:00 PM	32	Juan Guillermo Uribe Parra
		Contador de Calorias		16/12/22 08:00 AM	30/12/22 05:00 PM	36	Carlos Alberto Conchas M
0		Método Bilbo	9 days?	2/01/23 08:00 AM	12/01/23 05:00 PM	38	José Daniel Vázquez Franc
)		*Fin de Herramientas	0 days	12/01/23 05:00 PM	12/01/23 05:00 PM	39	
		*Fin Diseño del Sitio Web	0 days?	12/01/23 05:00 PM	12/01/23 05:00 PM	40	
2		*Fin del Sitio Web	0 days?	12/01/23 05:00 PM	12/01/23 05:00 PM	41	
O	<i>ii</i>	⊟Aplicación Móvil EvoltFit	71.25 days?	1/11/22 03:00 PM	8/02/23 05:00 PM		
0		Requerimientos	4.875 days?	1/11/22 03:00 PM	8/11/22 02:00 PM		José Daniel Vázquez Franc
		Maquetado		8/11/22 02:00 PM	15/11/22 05:00 PM	44	Carlos Alberto Conchas M
		☐Diseño de la Aplicación Móvil ☐Diseño de la Aplicación Móvil	223222111221122	6/01/23 01:00 PM	8/02/23 05:00 PM	45	
		Visualizador de Ejercicios		6/01/23 01:00 PM	13/01/23 01:00 PM	35	Juan Guillermo Uribe Parra
1		Login/Registro		13/01/23 01:00 PM	19/01/23 05:00 PM	37	Juan Guillermo Uribe Parra
_				100000000000000000000000000000000000000	19/01/23 05:00 PM	-0.0	
		Sistema de Subscripción		13/01/23 08:00 AM		39	Carlos Alberto Conchas M
)		⊟Herramientas		13/01/23 01:00 PM	8/02/23 05:00 PM		
		Crear Rutina Manualmente		13/01/23 01:00 PM	25/01/23 01:00 PM	47	José Daniel Vázquez Franc
		Registro de Series y Repeticiones	000000000000000000000000000000000000000	20/01/23 08:00 AM	31/01/23 05:00 PM	48	José Daniel Vázquez Franc
		Visualizador de Progreso		20/01/23 08:00 AM	31/01/23 05:00 PM	49	Juan Guillermo Uribe Parra
Ö		Contador de Calorias		1/02/23 03:00 PM	8/02/23 05:00 PM	51	Carlos Alberto Conchas M
		*Fin de Herramientas	0 days?	8/02/23 05:00 PM	8/02/23 05:00 PM	54	
,		*Fin de la Aplicación Móvil EvoltFit	0 days?	8/02/23 05:00 PM	8/02/23 05:00 PM	55	
, -		*Fin del Diseño de la Aplicación Móvil	0 days?	8/02/23 05:00 PM	8/02/23 05:00 PM	56	
3		*Fin de Actividades de Proyecto EvolFit		8/02/23 05:00 PM	8/02/23 05:00 PM	57	
		□Preparativos Finales		9/02/23 08:00 AM	9/03/23 05:00 PM	57	
		Correción de Bugs		9/02/23 08:00 AM	9/03/23 05:00 PM		Sin Fecha
		Creación de Folletos		9/02/23 08:00 AM	9/03/23 05:00 PM	-	Sin Fecha
. 1				77. 77.	9/02/23 05:00 PM 9/02/23 05:00 PM	=======================================	
		Lona	1 day?	9/02/23 08:00 AM	3/02/23 US:00 PM		Sin Fecha
		Exposición de Proyecto		9/02/23 08:00 AM	9/02/23 05:00 PM		Sin Fecha



9.2 Hitos

Hito	Fecha
Acta de constitución	20/10/2022
Cronograma	28/10/2022
Revisión y modificación del	1/11/2022
documento de Acta de constitución	
Recolección, análisis, capacitación y consulta	30/11/2022
Base de datos	05/12/2022
Sitio Web EvoltFit	12/01/2023
Aplicación Móvil EvoltFit	08/02/2023

10. Presupuesto

El presupuesto para el presente proyecto es de 8000 \$ (ocho mil pesos mexicanos)

Proyección de Gastos		
Objeto	Costo	Plazo
Dominio	\$499.56 MXN	Anual
Hosting + DB	\$4,577.52 MXN	Anual
Licencia Dev. iOS	\$1,988.43 MXN	Anual
Licencia Dev. Android	\$502.13 MXN	Único pago
TOTAL:	\$7,567.64 MXN	

11. Involucrados

11.1 Interesados

NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	UNIDAD/AREA A LA QUE PERTENECEN	ORGANIZACION
José Daniel Vazquez Franco	Jefe del Proyecto	Área de Gestión	EvoltFit
Carlos Alberto Conchas Montañez	Desarrollador	Área de Desarrollo	EvoltFit
Juan Guillermo Uribe Parra	Desarrollador	Área de Desarrollo	EvoltFit

11.2 Unidades de la organización involucradas

UNIDADES/ AREAS DE LA ORGANIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES
Área de gestión	Participar activamente en las actividades de definición de requerimientos. Encargarse de la revisión y aprobación a nivel funcional de los entregables según se planifique.
Área de Desarrollo	Participar activamente en el desarrollo de la aplicación y el progreso en las actividades. Llevar a cabo y cumplir las actividades asignadas por el área de gestión en el tiempo estipulado. Asegurar un producto de calidad en cuanto a funcionalidad y aprovechamiento de recursos.

12. Restricciones Del Proyecto

Es importante definir que estará presente y que no en ambas aplicaciones para así tener claro que esperar al finalizar el proyecto.

- Los métodos de pago estarán limitados a los más comunes y seguros
- ❖ El generador de rutinas por el momento no considerará casos especiales
- Las funciones de la aplicación móvil son más reducidas ya que el enfoque principal es la aplicación web
- El contador de calorías solo tendrá el registro de calorías consumidas por alimentos, no ofrecerá consejos o planes alimenticios
- ❖ Por el momento el progreso no se podrá vincular a otros dispositivos

13. Supuestos del proyecto

- Se llevarán a cabo reuniones de revisión parcial durante el desarrollo de la aplicación de manera semanal.
- El área de gestión y los interesados brindaran retroalimentación al área de desarrollo durante la producción de la aplicación.
- El área de gestión y el área de desarrollo se encuentran comprometidas e involucradas en el desarrollo de la aplicación.
- El progreso en el desarrollo de la aplicación será público y estará disponible para todos los interesados.
- De existir una cuestión, duda o malentendido de parte de alguna de las áreas, se convocará una reunión con los interesados para resolver la situación.
- Los asesores estarán siempre comprometidos para responder dudas, probar funciones y brindar retroalimentación durante el proceso de desarrollo.

14. FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Para dar la conformidad al inicio del proyecto, se requiere las firmas de las personas indicadas a continuación:

José Daniel Vazquez Franco

Jefe de Proyecto

EvoltFit

Salvador Díaz de Sandi Sánchez Asesor Académico CETI Colomos

Carlos Alberto Conchas Montañez Desarrollador EvoltFit Juan Guillermo Uribe Parra Desarrollador EvoltFit

Fecha: viernes, 28 de Octubre de 2022