Centro de Enseñanza Técnica Industrial

DIAZ DE SANDI SANCHEZ SALVADOR PROYECTO 1

Cronograma de proyecto

Proyecto: EvoltFit





Juan Guillermo Uribe Parra #19310177 José Daniel Vázquez Franco #19310205 Carlos Alberto Conchas Montañez #19310218






Nombre □Documentanción de Arranque de Proyecto	Duración	Inicio	Terminado	Predeceso
II-IDOCUMENTANCION DE ATTANQUE DE PROVECTO	29.75 days?	21/09/22 08:00 AM	1/11/22 03:00 PM	i redeceso
□Acta de Contitución		21/09/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM	
Parte 1 del Acta		21/09/22 08:00 AM	5/10/22 05:00 PM	
Parte 2 del Acta		6/10/22 08:00 AM	20/10/22 05:00 PM	3
parte Final Acta	•	21/10/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM	4
*Fin de Acta		28/10/22 05:00 PM	28/10/22 05:00 PM	5
□Cronograma	,	18/10/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM	
Elaboración del Cronograma	-	18/10/22 08:00 AM	28/10/22 05:00 PM	
*Fin Cronograma	-	28/10/22 05:00 PM	28/10/22 05:00 PM	8
☐Revisión y Modificación del Documento de Arr	•	31/10/22 09:00 AM	1/11/22 03:00 PM	
Consulta con el profesor de proyecto		31/10/22 09:00 AM	1/11/22 03:00 PM	5;8
·	•	1/11/22 03:00 PM	1/11/22 03:00 PM	11
*Fin de la Desumentación de Arrangue		1/11/22 03:00 PM	1/11/22 03:00 PM	12
*Fin de la Documentación de Arranque		1/11/22 03:00 PM	8/02/23 05:00 PM	13
-				13
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		1/11/22 03:00 PM	30/11/22 05:00 PM	
Capacitación de los Lenguajes de Programación	-	1/11/22 03:00 PM	16/11/22 03:00 PM	
Administración de Actividades (Trello)	•	1/11/22 03:00 PM	8/11/22 02:00 PM	
Investigación del area del Deporte	•	7/11/22 09:00 AM	30/11/22 05:00 PM	
Investigación de area de la Salud	•	7/11/22 09:00 AM	30/11/22 05:00 PM	
Revisión de la Información con Profesionales	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21/11/22 09:00 AM	30/11/22 05:00 PM	
*Fin de Recolección, Análisis, Capacitación y Consultas	-	30/11/22 05:00 PM	30/11/22 05:00 PM	20
⊟Base de Datos		1/11/22 03:00 PM	5/12/22 05:00 PM	
Arquitectura de la Base de Datos	•	1/11/22 03:00 PM	7/11/22 05:00 PM	
Poblar Base de Datos (Ejercicios)	•	1/12/22 08:00 AM	5/12/22 05:00 PM	21
Poblar Base de Datos (Nustrición)	,	1/12/22 08:00 AM	5/12/22 05:00 PM	21
☐Sitio Web EvoltFit		1/11/22 03:00 PM	12/01/23 05:00 PM	
Requerimientos	•	1/11/22 03:00 PM	8/11/22 02:00 PM	
Maquetado	•	8/11/22 02:00 PM	15/11/22 02:00 PM	27
⊟Diseño del Sitio Web		15/11/22 02:00 PM	12/01/23 05:00 PM	
Visualizador de Ejercicios	33.375 days?	15/11/22 02:00 PM	30/12/22 05:00 PM	28
Login/Registro	13.375 days?	15/11/22 02:00 PM	2/12/22 05:00 PM	28
Sistema Experto	33.375 days?	15/11/22 02:00 PM	30/12/22 05:00 PM	28
Sistema de Subscripción	13.375 days?	15/11/22 02:00 PM	2/12/22 05:00 PM	28
⊟Herramientas	29 days?	5/12/22 08:00 AM	12/01/23 05:00 PM	
Crear Rutina Manualmente	4.5 days?	2/01/23 08:00 AM	6/01/23 01:00 PM	30
Registro de Series y Repeticiones	9 days?	5/12/22 08:00 AM	15/12/22 05:00 PM	31
Visualizador de Progreso	9 days?	2/01/23 08:00 AM	12/01/23 05:00 PM	32
Contador de Calorias	11 days?	16/12/22 08:00 AM	30/12/22 05:00 PM	36
Método Bilbo	9 days?	2/01/23 08:00 AM	12/01/23 05:00 PM	38
*Fin de Herramientas	0 days	12/01/23 05:00 PM	12/01/23 05:00 PM	39
*Fin Diseño del Sitio Web	0 days?	12/01/23 05:00 PM	12/01/23 05:00 PM	40
*Fin del Sitio Web	0 days?	12/01/23 05:00 PM	12/01/23 05:00 PM	41
⊟Aplicación Móvil EvoltFit	-	1/11/22 03:00 PM	8/02/23 05:00 PM	
Requerimientos		1/11/22 03:00 PM	8/11/22 02:00 PM	
Maguetado	•	8/11/22 02:00 PM	15/11/22 05:00 PM	44
□Diseño de la Aplicación Móvil	•	6/01/23 01:00 PM	8/02/23 05:00 PM	45
Visualizador de Ejercicios		6/01/23 01:00 PM	13/01/23 01:00 PM	35
Login/Registro	•	13/01/23 08:00 AM	19/01/23 05:00 PM	37
Sistema de Subscripción	•	13/01/23 08:00 AM	19/01/23 05:00 PM	39
⊟Herramientas	-	13/01/23 01:00 PM	8/02/23 05:00 PM	
Crear Rutina Manualmente		13/01/23 01:00 PM	25/01/23 01:00 PM	47
Registro de Series y Repeticiones	•	20/01/23 08:00 AM	31/01/23 05:00 PM	48
Visualizador de Progreso	•	20/01/23 08:00 AM 20/01/23 08:00 AM	31/01/23 05:00 PM	49
-		· · ·		51
	•	<u> </u>		54
	•	· ·	<u>'</u>	
·	-	· · ·		55
·		<u> </u>	· · ·	56
,		· · ·		57
-				57
_	•	<u> </u>		
	•			
			<u>' ' '</u>	
	1 day?	9/02/23 08:00 AM	9/02/23 05:00 PM	
	Contador de Calorias *Fin de Herramientas *Fin de la Aplicación Móvil EvoltFit *Fin del Diseño de la Aplicación Móvil *Fin de Actividades de Proyecto EvolFit Preparativos Finales Correción de Bugs Creación de Folletos Lona Exposición de Proyecto	*Fin de Herramientas 0 days? *Fin de la Aplicación Móvil EvoltFit 0 days? *Fin del Diseño de la Aplicación Móvil 0 days? *Fin de Actividades de Proyecto EvolFit 0 days? Preparativos Finales 21 days? Correción de Bugs 21 days? Creación de Folletos 1 day? Lona 1 day?	*Fin de Herramientas 0 days? 8/02/23 05:00 PM *Fin de la Aplicación Móvil EvoltFit 0 days? 8/02/23 05:00 PM *Fin del Diseño de la Aplicación Móvil 0 days? 8/02/23 05:00 PM *Fin de Actividades de Proyecto EvolFit 0 days? 8/02/23 05:00 PM □Preparativos Finales 21 days? 9/02/23 08:00 AM Correción de Bugs 21 days? 9/02/23 08:00 AM Creación de Folletos 1 day? 9/02/23 08:00 AM Lona 1 day? 9/02/23 08:00 AM	*Fin de Herramientas 0 days? 8/02/23 05:00 PM 8/02/23 05:00 PM *Fin de la Aplicación Móvil EvoltFit 0 days? 8/02/23 05:00 PM 8/02/23 05:00 PM *Fin del Diseño de la Aplicación Móvil 0 days? 8/02/23 05:00 PM 8/02/23 05:00 PM *Fin de Actividades de Proyecto EvolFit 0 days? 8/02/23 05:00 PM 8/02/23 05:00 PM □Preparativos Finales 21 days? 9/02/23 08:00 AM 9/03/23 05:00 PM Correción de Bugs 21 days? 9/02/23 08:00 AM 9/03/23 05:00 PM Creación de Folletos 1 day? 9/02/23 08:00 AM 9/02/23 05:00 PM Lona 1 day? 9/02/23 08:00 AM 9/02/23 05:00 PM







S D	20 mar 23 L M M J	V S D	27 mar 23 L M M J	V S D	3 abr 23 L M M J	V S